

સ્વર્ણિમ જ્યંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના

ચોમાસા દરમ્યાન નુકશાન પામેલ રસ્તાઓના મજબૂતીકરણ અને વિસ્તૃતીકરણના કામો માટે જૂન-૧૩ સુધી મુદત વધારવા બાબત.


ગુજરાત સરકાર,

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

ઠરાવ ક્રમાંક: સજય-૧૦૨૦૧૧-એફ-૧૯૯૩-ધ,

સચિવાલય, ગાંધીનગર.

તારીખ: ૬/૦૨/૨૦૧૩



વંચાણે લીધા:-

(૧). શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગનો તા.૩૦/૯/૨૦૧૧નો ઠરાવ ક્રમાંક: સજય-૧૦૨૦૧૧-એફ-૧૯૯૩-ધ

પ્રસ્તાવના:-

રાજ્યમાં વર્ષા ઋતુ દરમ્યાન સતત એકધારા તથા ભારે વરસાદના કારણે રાજ્યની મહાનગરપાલિકાઓ તેમજ નગરપાલિકાઓમાં રસ્તાઓને મોટા પ્રમાણમાં થયેલ નુકશાન ના કારણે મહાનગરપાલિકા તેમજ નગરપાલિકાઓને ગુજરાત મ્યુનિસિપલ કાયનાન્સ બોર્ડ તરફથી ચોમાસા દરમ્યાન નુકશાન પામેલ રસ્તાઓના મજબૂતીકરણ અને વિસ્તૃતીકરણના કામો માટે વિભાગના તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૧ ના આમુખ-૧માં ઠરાવથી સહાય આપવામાં આવેલ છે.

આ કામો માટે વર્ષ ૨૦૦૧૧ ના આખર સુધીમાં પૂરા કરી ભૌતિક પ્રગતિ અને ગ્રાન્ટ વપરાશી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાનું પણ ઠરાવેલ હતું. આ અંગેની મુદત અત્રેના તા. ૬/૦૬/૨૦૧૨ ના ઠરાવથી ડીસે-૨૦૧૨ સુધી લંબાવવામાં આવેલ હતી તેમ છતા જે નગરપાલિકાઓએ કોઈ કારણસર કામો પૂરા કરેલ નથી તેમના માટે કામો માટે મુદત લંબાવી આપવાની દરખાસ્તો મળતા આ અંગે સરકારશ્રીની સક્રિય વિચારણાને અંતે નીચે મુજબ ઠરાવવામાં આવે છે.

ઠરાવ:-

ઉપર વંચાણે લીધેલ આ વિભાગના તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૧ ના ઠરાવ અન્વયે મહાનગરપાલિકાઓ તેમજ નગરપાલિકાઓને ચૂકવવામાં આવેલ રકમમાંથી કરવાનાં કામો પૂરા કરવાની સમયમર્યાદા જૂન-૨૦૧૩ સુધી વધારી આપવામાં આવે છે. આ અંગેની અન્ય શરતો ઉપર દર્શાવેલ ઠરાવ મુજબ યથાવત રહેશે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(એચ.કે.ઠાકર)
ઉપસચિવ

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

ઠરાવ ક્રમાંક: સજય-૧૦૨૦૧૧-એફ-૧૯૯૩-ધ, ૬/૦૨/૨૦૧૩

પા.નં. 1

નકલ રવાના પ્રતિ

- ❖ અંગત સચિવશ્રી, માન મંત્રીશ્રી, શહેરી વિકાસ નુ કાર્યાલય, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- ❖ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરશ્રીઓ, સર્વે મહાનગરપાલિકાઓ
- ❖ નિયામકશ્રી નગરપાલિકાઓ ગુજરાત સરકાર ગાંધીનગર(સર્વે નગરપાલિકાઓને પરિપત્રિત કરવાની વીનંતી સહ)
- ❖ પ્રાદેશિક નિયામકશ્રી નગરપાલિકાઓ ગુજરાત સરકાર, રાજકોટ.
- ❖ મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપની, ગાંધીનગર
- ❖ અધિક મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ મીશન, ગાંધીનગર
- ❖ મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાયનાન્સ બોર્ડ, ગાંધીનગર
- ❖ કલેક્ટરશ્રી પાટણ, પાટણ જાણ અને જરૂરી કાર્યવાહી સારૂ.
- ❖ મુખ્ય અધિકારીશ્રી પાટણ નગરપાલિકા પાટણ.
- ❖ શાખા સીલેક્ટ ફાઇલ.